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Východiská

� odlišnosť postupu a výstupu kontroly VO oproti PO 2007-13

� povinnosti Prijímateľa súvisiace s predkladaním dokumentácie z
VO, kontrolou a výstupmi z kontroly VO sú uvedené v príslušnej
Výzve, Zmluve o poskytnutí NFP, Príručke k procesom VO
(PPVO), SR EŠIF a metodickými pokynmi CKO.(PPVO), SR EŠIF a metodickými pokynmi CKO.

� žiadateľ je povinný mať ku dňu predloženia ŽoNFP vyhlásené VO
na všetky aktivity projektu, ktoré budú realizované
dodávateľsky, a ktoré sú predmetom oprávnených výdavkov
projektu. Predmetná podmienka je stanovená v príslušnej Výzve

� kontrola VO po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP
sa vykonáva ako finančná kontrola v zmysle §§ 8 a 9 zákona
o finančnej kontrole a audite (z toho vyplýva postup
informovania prijímateľa o výsledku kontroly VO).



� Práva a povinnosti Prijímateľa a Poskytovateľa sú v rámci 
Zmluvy o poskytnutí NFP uvedené v prílohe VZP časť 3 
Obstarávanie tovarov, služieb a prác prijímateľom.

� Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, 
tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít 
Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek postupovaťProjektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek postupovať
v súlade so ZVO a  Príručkou k procesu verejného obstarávania 
(PPVO).  

� Ak sa ZVO na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahuje, je 
Prijímateľ povinný postupovať podľa MP CKO č. 12 a  PPVO.



� Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi bezodkladne odo 
dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP:

� kompletnú dokumentáciu z procesu VO k Aktivitám 
Projektu v prípade, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ uzavrel zmluvu Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ uzavrel zmluvu 
s úspešným uchádzačom, alebo

� informáciu o stave, v akom sa proces VO k Aktivitám 
Projektu nachádza v prípade, ak ku dňu nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ neuzavrel 
zmluvu s úspešným uchádzačom.



Kontrolu VO je na SO vykonaná vzhľadom na stav, v akom je 
dokumentácia z VO predložená

� prvá ex ante kontrola – kontrola pred vyhlásením VO

� druhá ex-ante kontrola – kontrola pred podpisom zmluvy s úspešným
uchádzačomuchádzačom

� ex-post kontrola (kontrola po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom):

�štandardná ex-post kontrola (kontrola VO, ktoré nebolo predmetom druhej
ex-ante kontroly)

�následná ex-post kontrola (kontrola VO, ktoré bolo predmetom druhej ex-
ante kontroly)

� kontrola dodatkov (na túto kontrolu sa vzťahujú rovnaké postupy ex ante/ex
post kontrol)



Výstupom z každej administratívnej finančnej kontroly VO je:

� v prípade zistených nedostatkov – návrh správy z kontroly
� ak Prijímateľ namieta skutočnosti uvedené v tomto návrhu, je

povinný doručiť námietky
� SO preverí opodstatnenosť písomných námietok

� SO opodstatnené námietky Prijímateľa zohľadní v správe z kontroly� SO opodstatnené námietky Prijímateľa zohľadní v správe z kontroly
a neopodstatnené námietky spolu s odôvodnením
neopodstatnenosti oznámi Prijímateľovi v rámci zaslania správy z
kontroly.

� V prípade, že Prijímateľ neakceptuje / nedoručí námietky / doručí
oznámenie, že nemá námietky, SO vypracuje a zašle správu z kontroly
Prijímateľovi.

Moment ukončenia administratívnej finančnej kontroly VO je v takomto prípade
považovaný moment odoslania správy z kontroly Prijímateľovi.



� v prípade, že neboli zistené nedostatky – správa z kontroly
� V prípade, ak administratívnou finančnou kontrolou VO neboli

zistené nedostatky, vypracuje SO iba správu z kontroly a zašle ju
Prijímateľovi.

Moment ukončenia administratívnej finančnej kontroly VO je v takomto prípadeMoment ukončenia administratívnej finančnej kontroly VO je v takomto prípade
považovaný moment odoslania správy z kontroly Prijímateľovi.

UPOZORNENIE

Ak SO z vlastného podnetu alebo z podnetu ďalších osôb po zaslaní správy
z kontroly zistí, že skutočnosti uvedené v správe z kontroly nie sú správne,
vykoná novú administratívnu finančnú kontrolu VO.



TYPY kontrol dokumentácie VO
Prvá ex-ante kontrola (pred vyhlásením VO)

Prijímateľ je povinný zaslať na prvú ex-ante kontrolu všetky:
� nadlimitné zákazky
� nadlimitné zákazky realizované cez EKS
� podlimitné zákazky realizované cez EKS, ktorých predpokladaná hodnota je 

vyššia:
� ako  40 000 EUR pri tovaroch, potravinách a službách � ako  40 000 EUR pri tovaroch, potravinách a službách 
� ako 200 000 EUR pri stavebných prácach 

Prijímateľ má možnosť, nie povinnosť zaslať na kontrolu:

• podlimitné zákazky bez využitia EKS

• podlimitné zákazky s využitím EKS, ktorých PHZ  nižšia  40 000 /200 000 EUR 

Stanovisko k takýmto predloženým návrhom dokumentov nie je administratívnou
finančnou kontrolou VO.



Vyhlásenie VO pred riadnym ukončením ex-ante kontroly 

alebo

Vyhlásenie VO v rozpore s požiadavkami SO vyplývajúcimi z výsledkov ex-ante
kontroly 

pričom

v rámci ex-post kontroly sa zistia pochybenia pri VO súvisiace s týmto rozporom 

=

súvisiace výdavky nebudú pripustené do financovania v plnom rozsahu.



Druhá ex-ante kontrola (kontrola pred podpisom zmluvy s úspešným
uchádzačom)

Prijímateľ je povinný zaslať na druhú ex-ante kontrolu všetky:

� nadlimitné zákazky

� podlimitné zákazky bez využitia EKS

� Ak nie je zistené porušenie princípov a postupov VO, ktoré mali alebo mohli
mať vplyv na výsledok VO, záverom kontroly je súhlas s podpísaním zmluvy.
Tento súhlas predstavuje predpoklad k vydaniu záveru v rámci následnej ex-Tento súhlas predstavuje predpoklad k vydaniu záveru v rámci následnej ex-
post kontroly.

� Ak je zistené porušenie princípov a postupov VO, ktoré mali alebo mohli mať
vplyv na výsledok VO záverom kontroly je nesúhlas s podpísaním zmluvy
verejného obstarávateľa s úspešným uchádzačom a PM vyzve Prijímateľa na
opakovanie procesu VO. Tento nesúhlas predstavuje zároveň deklaráciu SO
týkajúcu sa nepripustenia súvisiacich budúcich výdavkov do financovania v
plnom rozsahu.

� Prijímateľ je povinný predložiť dokumentáciu na druhú ex-ante kontrolu VO
najneskôr do 10 pracovných dní po dní, v rámci ktorého by už bol v zmysle
ZVO oprávnený podpísať zmluvu s úspešným uchádzačom.



Štandardná ex-post kontrola (kontrola vo fáze po podpise zmluvy s úspešným
uchádzačom, pričom táto zmluva je už platná a účinná)

Štandardnou ex-post kontrolou sú kontrolované všetky VO v prípade, že boli
prvý krát na SO predložené v momente, keď zmluva s úspešným uchádzačom je
už platná a účinná.

V prípade všetkých zákaziek, ktoré sú predmetom štandardnej ex-post kontroly,
existuje možnosť, resp. povinnosti zaslať VO na kontrolu ÚVO.existuje možnosť, resp. povinnosti zaslať VO na kontrolu ÚVO.

� Ak nie je zistené porušenie princípov a postupov VO, záverom
administratívnej finančnej kontroly je pripustenie výdavkov súvisiacich s VO
do financovania.

� Ak je zistené porušenie princípov a postupov VO, ktoré mali alebo mohli
mať vplyv na výsledok

a) v záveroch administratívnej finančnej kontroly výdavky súvisiace s VO nebudú pripustené do
financovania v plnom rozsahu, alebo

b) postupuje sa v zmysle MP CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv



Následná ex-post kontrola

Následná ex-post kontrola sa vykonáva pri všetkých VO, v rámci ktorých bola
riadne ukončená druhá ex-ante kontrola ako aj pri podlimitných zákazkách
s využitím EKS po ukončení elektronického trhoviska, ktoré boli predmetom 1. ex-
ante kontroly.

� Ak nie je zistené porušenie princípov a postupov VO, záverom
administratívnej finančnej kontroly je pripustenie výdavkov súvisiacich s VO
do financovania.

� Ak je zistené porušenie princípov a postupov VO, ktoré je možné odstrániť,
Prijímateľ je vyzvaný na ich odstránenie. Pokiaľ je možné tieto nedostatky
odstrániť len úpravou zmluvy s úspešným uchádzačom (formou dodatku),
vyzve Prijímateľa na vypracovanie a predloženie návrhu takéhoto dodatku na
kontrolu.

� Ak je zistené porušenie princípov a postupov VO, ktoré mali alebo mohli mať
vplyv na výsledok

a) v záveroch administratívnej finančnej kontroly výdavky súvisiace s VO nebudú
pripustené do financovania v plnom rozsahu, alebo

b) postupuje sa v zmysle MP CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv



Kontrola dodatkov

Prijímateľ je povinný predložiť na kontrolu návrhy všetkých dodatkov súvisiacich s
výsledkom VO pred podpisom oboma zmluvnými stranami. Uvedené sa vzťahuje
aj na prípady, keď sa dodatok vzťahuje na časť výdavkov, ktoré nie sú
oprávnenými výdavkami, avšak sú súčasťou zákazky, ktorá je spolufinancovaná z
fondov EÚ.

Schválenie/neschválenie návrhu dodatku sa riadi rovnakým postupom ako pri
druhej ex-ante kontrole VO.



LEHOTY - uvádzané ako pracovné dni.

Výkon kontroly na SO

Prvá ex-ante kontrola ..........................................................do 15 dní

(EKS.....do 10 dní)

Druhá ex-ante kontrola ........................................................do 20 dní 

Štandardná ex-post kontrola ...............................................do 20 dní Štandardná ex-post kontrola ...............................................do 20 dní 

Následná ex-post kontrola ...................................................do   7 dní 

Kontrola dodatkov................................................................do 15 dní 

Odpoveď Prijímateľa (zaslanie vysvetlenia, doplnenia, úpravy, odstránenie 
nedostatkov) ..........................................................min 5 - max 10 dní

Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie na SO
začína plynúť nová lehota na výkon administratívnej finančnej kontroly VO.

V prípade, že ani po druhej výzve SO, Prijímateľ nezabezpečí uspokojivú úpravu kontrolovanej
dokumentácie, SO je oprávnený žiadosť o ex-ante kontrolu písomne ukončiť zaslaním správy z
kontroly, v ktorej konštatuje nezapracovanie pripomienok.



UPOZORNENIE

Vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu a na podpornú Aktivitu „Informovanie
a komunikácia“, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude
ukončené záverom z kontroly pripúšťajúcim výdavky z predmetného VO do
financovania, môže Prijímateľ opakovať maximálne jedenkrát.

Pri opakovaní zadávania zákazky je Prijímateľ povinný do 20 dní od doručenia
správy z kontroly, predložiť dokumentáciu k novému VO na ex-ante kontrolu pred
vyhlásením VO.

Prijímateľ je povinný zaslať oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobnýPrijímateľ je povinný zaslať oznámenie o vyhlásení VO alebo iný obdobný
dokument, ktorým sa VO vyhlasuje, na zverejnenie spôsobom stanoveným ZVO do
15 dní od doručenia správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k novému
VO.

V prípade, že ani vo vzťahu k opakovanému VO nebude toto zo strany SO overené,
pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

Prijímateľ je povinný zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým
Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon
kontroly/auditu......



UPOZORNENIE

� Po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, najneskôr spolu s prvým
predložením dokumentácie z VO alebo najneskôr s informáciu o stave, v akom sa
proces VO nachádza, je prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi prehľadný
plán obstarávania tovarov, služieb alebo stavebných prác, ktorý bude obsahovať
okrem iného aj informácie o všetkých obstarávaniach tovarov, služieb alebo
stavebných prác – už uskutočnených aj plánovaných, ktoré priamo súvisia s
realizáciou schváleného projektu (bližšie viď. PPVO).

� Poskytovateľ sa zúčastní na vyhodnocovaní ponúk ako člen komisie bez práva� Poskytovateľ sa zúčastní na vyhodnocovaní ponúk ako člen komisie bez práva
vyhodnocovať v prípadoch všetkých VO, v rámci ktorých je predpokladaná
hodnota zákazky vyššia ako 10 000 000 EUR.

!! NOVELA ZVO č. 25/2006 Z.z. od  18.4.2016 = zákon č. 343/2015 Z. z. o VO     !!
§ 169 ods. 2

Ak ide o nadlimitnú zákazku alebo koncesiu, financovanú čo aj z časti z prostriedkov EÚ,
kontrolovaný je povinný pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody,
pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred
ukončením postupu inovatívneho partnerstva podať ÚVO podnet na výkon kontroly.



DOKUMENTY súvisiace s procesom VO a jeho kontrolou

� Príručka k procesu VO, OP KŽP, aktuálna verzia zverejnená na stránke SAZP a OP KŽP:
http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/prirucka-k-procesu-verejneho-obstaravania/

� Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole a audite“),

� Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov – od 18.4.2016 novelizovaný zákon č. 343/2015 Z. z.

� Systém riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020 vrátane záväzných MP CKO,
zverejnené na stránke
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/

� Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii
postupov pri zadávaní verejných zákaziek na stavebné práce, tovary a služby

� Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii
postupov pri zadávaní zákaziek subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva,
energetiky, dopravy a poštových služieb



Ďakujem za pozornosť.

SEKCIA FONDOV EÚ

KARLOVESKÁ 2, 842 04  BRATISLAVA 4
+421 906 314 122, brigita.kautmanova@sazp.sk


